

**муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Вихляевская основная общеобразовательная школа»  
(МКОУ «Вихляевская ООШ»)**

**ПРИКАЗ**

11.02.2026

№ 1102-1

д. Вихляева

**О реализации федерального проекта «Производительность труда»**

В целях реализации федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», тиражирования лучшей практики «Разработка системы навигации школе»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать рабочую группу по реализации лучшей практики «Разработка системы навигации школе» (далее – лучшая практика) проекта «Производительность труда» федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в составе:

№ п/п	ФИО(полностью)	Должность
1.	Чувирова Анастасия Михайловна	И.о.директора
2.	Труфанова Ксения Павловна	Заместитель директора по УВР
3.	Труфанов Геннадий Петрович	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
4.	Рассейкина Наталья Ивановна	Ответственная за работу спортивных секций

2. Назначить руководителем рабочей группы Чувирову Анастасию Михайловну исполняющего обязанности директора

3. Установить срок реализации лучшей практики с «11» февраля 2026 по «30» октября 2026.

4. Утвердить план реализации лучшей практики (приложение).

5. Руководителю рабочей группы обеспечить:

5.1 исполнение плана мероприятий по реализации лучшей практики;

5.2 размещение отчета о реализации лучшей практики на платформе производительность.рф.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

МКОУ «Вихляевская ООШ»



А.М.Чувирова

С приказом ознакомлены

№	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1.	Чувирова А.М.		
2.	Труфанова К.П.		
3.	Труфанов Г.П.		
4.	Рассейкина Н.И.		

**План мероприятий по внедрению лучшей практики на базе «Производительность  
труда» МКОУ «Вихляевская ООШ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственный</b>
1.	Сформировать рабочую группу и распределить обязанности	11.02.2026	Чувирова А.М.
2.	Подготовка к реализации	12.02.2026- 12.03.2026	Рабочая группа
3.	Анализ текущего состояния	13.03.2026 - 25.04.2026	Рабочая группа
4.	Сбор информации	26.04.2026- 26.05.2026	Рабочая группа
5.	Внедрение лучшей практики	27.05.2026- 01.10.2026	Рабочая группа
6.	Подготовка отчета и его отправка на согласование	01.10.2026 - 20.10.2026	Труфанова К.П.